

竣工に向けた最終段階の内装、外装、外構工事と各種検査を実施しました。

工事の進捗は、2月末で100%になり、無事竣工することができました。

2/16 管理者 新発田市長の視察がありました。

全景

