基礎工事の掘削作業を開始しました。（１月上旬～）

掘削深さ　約２ｍ

基礎掘削部分の仮設通路を設置しています。（１月下旬～）

撮影：㈱小野組