新発田地域広域事務組合　新庁舎建設工事　状況写真

年月	令和７年10月

庁舎棟、訓練棟共に躯体工事が完了しました。
工事の進捗は、10月末時点で約66％になります。
10/2 新発田市、聖籠町議会議員、10/9 北陸建設アカデミー、
10/16 構成市町職員の見学参加がありました。

全景

現場状況（庁舎棟　金属工事）