

新庁舎移転工程表

		11月	12月	1月	2月	令和8年3月																																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
						日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
引越関連	工程案・職員向け引越マニュアル作成	→																																				
	仕器備品行先ラベル貼付作業		→																																			
	職員向け説明会実施		→																																			
	庁舎養生																																					
	移転作業																																					
組合			→																																			

※スケジュールはあくまでも目安であり、確定ではありません。