
　工　事
№

　委　託
№

10
新発田広域エコパーク

土木 新発田市金津 雨水分離対策 第２四半期 約3ケ月
雨水分離対策工事

豊浦出張所解体工事

約5ケ月

8
新発田地域広域消防

解体 新発田市乙次
解体撤去一式
　鉄筋コンクリート造　139㎡

第2四半期

川東出張所仮眠室改修工事
9
新発田地域広域消防

建築 新発田市下羽津 仮眠室改修

委　　託　　名　　称 委　　託　　概　　要　 期間種　別 委　託　場　所

令和５年度　新発田地域広域事務組合　発注予定表

令和5年４月現在

工　　事　　名　　称 工　種 施　工　地 工　　事　　概　　要　 工期発注予定時期

入札予定時期

ガス冷却室補修工事
第２四半期

中条地区塵芥焼却場
胎内市富岡

１号炉集塵器補修 第１四半期新発田市藤掛

バグフィルタろ布交換工事
1
新発田広域クリーンセンター

特殊 新発田市藤掛 1号炉バグフィルタろ布交換 第２四半期

新発田市藤掛

特殊

特殊 第１四半期

2

新発田広域クリーンセンター

新発田広域クリーンセンター
特殊

新発田広域クリーンセンター

3

新発田広域クリーンセンター

特殊

6

新発田市藤掛

約7ケ月

4
集塵器補修工事

5

第２四半期新発田市藤掛

第１四半期

耐火物取替補修工事

約8ケ月
空気予熱器補修工事

特殊 ２号炉ガス冷却室補修

約20ケ月

消防本部通信棟柱飛散防止ネット取付工事
7
新発田地域広域消防

建築 新発田市新栄町 本部通信棟柱ネット取付

1
廃棄物
コンサル

構成地域内 最終処分場基本構想策定業務 第１四半期 約10ケ月
最終処分場基本構想策定業務

新庁舎設計等業務

２号炉空気予熱器補修

約8ケ月

ごみ・灰クレーン制御盤・消耗部更新
整備クレーン更新整備工事

約8ケ月

耐火物取替補修

約6ケ月

第２四半期 約2ケ月

第３四半期

約4ケ月

3
新発田地域広域消防 建築

設計
新発田市中田町 新庁舎実施設計業務 第１四半期 約10ケ月

高機能消防指令システム整備実施設計業務
2
新発田地域広域消防 電気電

子
コンサル

新発田市新栄町
高機能消防指令システム整備実施設
計業務

第１四半期 約10ケ月


