

主に内装、外装、外構工事を進めています。
工事の進捗は、1月末時点で約95%になります。
1/23 新発田市技術職員の見学参加がありました。
全景



現場状況（庁舎棟 正面 舗装工事）

